Proje Adı	Online Satış Sitesi Merve SANSARCI 181601045										
Yapılacak İşin Adı	Mart 22-28	Mart-Nisan 29-4	Nisan 5-11	Nisan 12-18	Nisan 19-25	Nisan-Mayıs 26-2	Mayıs 3-9	Mayıs 10-16	Mayıs 17-23	Mayıs 24-30	Mayıs-Haziran 31-4
Tasarımın Oluşturulması											
Veritabanı Tasarım İşlemleri											
ASP.NET Web Forms İşlemleri											
Routing İşlemleri											
Web Api Kullanımı											
Web güvenliği çalışmaları											
JavaScript Çalışmaları											
Web projesinin yayınlanması											